

DIRECCIÓN GENERAL DE GABINETE

Resumen
Reunión Mesa de Trabajo Ycuá Bolaños
Jueves 26 de mayo de 2016
Sede central de la SNC
08:00 a 09:30 Hs.

Asisten:

Sres. Vladimir Velázquez, Andrés Ortiz y Sras. Edberta Mendoza, Leticia Méndez, y María Adelaida Quevedo por la SNC; Sra. Mirna Riquelme por la Junta Municipal; Sr. Cristhian Olmedo por la Coordinadora de Víctimas de Ycuá Bolaños, Sra. Guadalupe Benítez y la Hermana Juana Gómez por la Comisión de Huérfanos de Ycuá Bolaños; Arquitectos Francisco Tomboly y Sonia Carisimo por el Estudio “Menos es Igual a Más por Menos”.

Temas tratados:

1. Cronograma de Ejecución del Proyecto.
2. Exposición Itinerante “Experiencia Ycuá Bolaños”.
3. Asuntos varios.

Desarrollo:

El Director General de Gabinete, Vladimir Velázquez, da la bienvenida a los participantes y hace la introducción acerca del proceso que se ha tenido hasta la fecha. Se está trabajando en el nuevo cronograma en función de los requerimientos, tanto del proceso de elaboración del proyecto ejecutivo, como del proceso licitatorio. También hizo mención acerca de la realización de la exposición itinerante.

Seguidamente se da paso al desarrollo de la Agenda:

1. Cronograma de ejecución

La Directora General de Administración y Finanzas de la SNC, Edberta Mendoza hace mención a la reunión mantenida entre la Ministra de Cultura, Mabel Causarano, el Ministro de Hacienda, Santiago Peña, y el Intendente de Asunción, Mario Ferreiro, como punto importante para la concreción de los recursos necesarios para el presente cronograma.

Cambios en cuanto al cronograma de ejecución del proyecto, quedando el mismo de la siguiente manera:

FECHAS	ACTIVIDADES
06/01/16	Lanzamiento del Concurso
10/02/16	Cierre de inscripciones al concurso
08/03/16	Recepción de propuestas de 10:00 hasta las 12:00 hs.
09 al 16/03/16	Juzgamiento de Propuestas presentadas
17/03/16	Anuncio y premiación del ganador
29/07/16	Entrega del Proyecto Ejecutivo



DIRECCIÓN GENERAL DE GABINETE

01/08/16	Inicio del proceso licitatorio
07/10/16	Adjudicación de la empresa
24/10/16	Firma del contrato
01/11/16	Acto de Inicio de obras

Al efecto se ha firmado el Convenio Marco de Cooperación y el Acuerdo Específico I entre la Municipalidad de Asunción y la SNC. Este último refiere a la donación de los Gs. 3 mil millones para el inicio de las obras.

Se informa que no se cuenta con un documento por el cual el Ministerio de Hacienda concede la administración del lugar a la SNC. Resuelto este tema se permitiría regularizar las cuentas oficiales de la SNC (luz, agua, etc.), tener acceso a realizar mejoramientos en el lugar.

La señora Sonia Carisimo hace la consulta acerca del inventario de los objetos que actualmente se encuentran en el sitio. Al respecto, la Hermana Juana Gómez manifiesta que los objetos no cuentan con un inventario.

Sobre lo anteriormente mencionado, el señor Vladimir Velázquez menciona acerca de la posibilidad de utilizar el sistema de registro y catalogación de bienes culturales de la SNC. Para el efecto, se estará haciendo la consulta a la Dirección General de Bienes y Servicios Culturales.

Los miembros de la Mesa de Trabajo manifestaron su acuerdo con el nuevo cronograma de ejecución el proyecto.

2. Exposición Itinerante “Experiencia Ycuá Bolaños”

La inauguración de la Exposición “Experiencia Ycuá Bolaños” en la Universidad Columbia del Paraguay, será el día martes 31 de mayo de 2016, a las 11 horas. La muestra permanecerá en la Universidad Columbia durante 15 días. Posteriormente se estará realizando en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte de la UNA y la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”.

3. Asuntos varios.

A pedido de la comisión, se convocará a una reunión con los directores generales de Cultura (Vicente Morales) y Área Social (Iván Allende), de la Municipalidad de Asunción, para involucrar al ejecutivo municipal con el proceso.

Se establece la próxima reunión para el día jueves 9 de junio, de 14 a 16 horas, en la Junta Municipal de Asunción, estableciendo como posible minuta de la reunión los siguientes temas:

- El cronograma.
- El evento del 1 de agosto.
- El proceso de elaboración del proyecto ejecutivo.
- El plan de gestión del sitio.
- La posesión administrativa.





TETĀ
ARANDUPY
SĀMBYHYHA
SECRETARÍA
NACIONAL
DE CULTURA

TETĀ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande raperã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

DIRECCIÓN GENERAL DE GABINETE

- El inventario de los bienes.
- La estrategia de comunicación.

