



TETĀ
ARANDUPY
SĀMBYHYHA
SECRETARÍA
NACIONAL
DE CULTURA



DIRECCIÓN GENERAL DE GABINETE

Resumen

Reunión de la Mesa de Trabajo Ycuá Bolaños

Jueves 29 de setiembre de 2016

Casa Augusto Roa Bastos

14:00 a 16:00 Hs.

Asisten:

Víctor Casartelli, Teresita Silvero, María Adelaida Quevedo, Leticia Méndez, Mercedes Valdovinos, Mirna Molinas, Lourdes Orué y Andrés Ortiz por la Secretaría Nacional de Cultura; Mirna Riquelme en representación del Arq. Federico Franco Troche por la Junta Municipal de Asunción; Juana Gómez, Julia López y Christian Olmedo por la Coordinadora de Víctimas de Ycuá Bolaños; Guadalupe Benítez por la Comisión de Huérfanos de Ycuá Bolaños; Oscar Alfonso y Lorenzo Vázquez por la Secretaría Nacional de la Niñez y Adolescencia; Rosana Caballero por la Secretaría de Acción Social; Miryan Monzón por la Municipalidad de Asunción; Mirta Mendoza por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social; Vidal Acevedo por el SERPAJ; María del Carmen Urbieta por el CAP y, Sonia Carísimo por el Estudio “-+=x-”.

También asiste como invitado el señor Jorge Alfonso, quien dice ser familiar de víctimas.

Temas tratados:

1. Lectura del Resumen de la reunión anterior.
2. Informe de las gestiones de la Dirección General de Administración y Finanzas de la SNC.
3. Informe de los avances acerca del Inventario de los Objetos en el Memorial Ycuá Bolaños.
4. Informe acerca de las acciones en el marco de la Planificación del Abordaje Social.
5. Asuntos varios.

Desarrollo:

1. **Lectura del Resumen de la reunión anterior.**
Se procede a dar lectura del resumen. Los miembros de la Mesa dan su conformidad con el contenido del documento.
2. **Informe de las gestiones de la Dirección General de Administración y Finanzas de la SNC.**
Leticia Méndez informa que se cuenta con el Programa Anual de Contrataciones aprobado por Resolución de la Máxima Autoridad de la SNC y el mismo ya fue remitido a la DNCP. Además, el borrador del Pliego de Bases y Condiciones se encuentra listo para la aprobación del Ministro Fernando Griffith.



DIRECCIÓN GENERAL DE GABINETE

Manifiesta que para dar inicio al llamado se necesita contar al menos con la mesa de entrada de la solicitud de aprobación de planos en la Municipalidad de Asunción y del estudio de impacto ambiental en la SEAM; como también, de la solicitud de adicional al Presupuesto para el año 2018.

Al respecto, Sonia Carisimo comenta que han recibido una solicitud de ajustes a los planos por parte de la Municipalidad de Asunción, específicamente, en la marcación del estacionamiento. Este requerimiento lo estarán completando en la brevedad posible.

Para el caso de la SEAM, se considera necesario un acercamiento entre los ministros de la SNC y la SEAM, a fin de obtener las documentaciones en la brevedad posible.

3. Informe de los avances acerca del Inventario de los Objetos en el Memorial Ycua Bolaños.

Mercedes Valdovinos de la Dirección General de Bienes y Servicios Culturales manifiesta que el inventario se ha realizado en las etapas de identificación, clasificación y toma de imágenes de los objetos.

Se recuerda la gestión de la SNC para ubicar los objetos, teniendo en cuenta que al finalizar el inventario se sabrá el volumen de los mismos, además de datos como las condiciones en que deben ser guardados.

Se estima que el inventario estará listo para fines del mes de octubre.

Sonia Carisimo recuerda contactar con Juan Pistilli para la reubicación de la escultura de la Paloma, ubicada en la parte frontal del memorial.

Mercedes Valdovinos recuerda que se debe tener en cuenta dentro del cronograma el día que se realizara el retiro de los objetos del ex supermercado, pues eso será un momento de marcada importancia para los familiares y víctimas, teniendo en cuenta que serán transportados después de años a un lugar de resguardo. Por lo tanto es recomendable realizar una especie de campaña de comunicación o concientización al respecto.

4. Informe acerca de las acciones en el marco de la Planificación del Abordaje Social.

Miryan Monzón de la Dirección General del Área Social de la Municipalidad de Asunción, menciona acerca de las acciones realizadas. Primeramente, se ha hecho la socialización del proyecto a los vendedores apostados alrededor del ex supermercado, quienes han manifestado su apoyo al proyecto.

Posteriormente, se ha realizado el censo a los vendedores y sus familias, con el objetivo de conocer el perfil de los mismos y ver posibilidades de insertarlos en los programas sociales de instituciones públicas. En total fueron censadas 33 personas, provenientes en su mayoría de la zona del bañado norte de la ciudad de Asunción.

Se acuerda realizar una reunión técnica con representantes de varias instituciones públicas, el día miércoles 5 de octubre, cuyo objetivo es



DIRECCIÓN GENERAL DE GABINETE

la planificación del abordaje social por parte de las instituciones convocadas, en base al diagnóstico realizado por la Dirección General del Área Social.

Se sugiere invitar a esa reunión a representantes del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y el Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP).

5. Asuntos varios.

- Se acuerda realizar una conferencia de prensa con el objetivo de informar acerca de las acciones realizadas y a realizarse en el marco de la creación del Sitio de la Memoria 1 A Ycua Bolaños.
- Sonia Carisimo sugiere la realización de un acto cultural el día de la demolición de la estructura, como una actividad simbólica.
- Sobre lo mencionado anteriormente, Víctor Casartelli sugiere la realización de un Acto Ecuménico.
- Se sugiere incluir en el orden del día de la próxima reunión de la Mesa de Trabajo, el momento del traslado de los objetos al lugar de almacenamiento, el evento de 1 de diciembre y la demolición de las estructuras.

Se acuerda realizar la próxima reunión el día jueves 13 de octubre, de 14 a 16 horas, en la Casa Augusto Roa Bastos.

