

Resumen de la reunión acerca de Ycuá Bolaños

Fecha: 17-05-2016

La Señora Edberta Mendoza, Directora de la DGAF, manifiesta:

- Duración y procesos para la contratación pública.
- Documentos requeridos y sus formas de presentación.
- Presentación del pedido al Ministerio de Hacienda el pedido de los 3.000.000.000. El proceso será At Referendum.
- El proceso será facilitado cuando la Junta Municipal apruebe el Acuerdo Específico con la Municipalidad de Asunción.
- La presentación del Proyecto Ejecutivo debe ser con los siguientes componentes:
 1. -Planilla de computo métrico.
 2. -Plano.
 3. -Especificaciones técnicas de los materiales.
 4. -Cronograma de Ejecución.

El Arq. Francisco Tomboly manifiesta:

- Para el diseño del Proyecto ejecutivo necesita un lapso de tiempo de 90 días hábiles. Por tanto, no podrá entregarlo el día 21 de junio como se tenía previsto.
- Solicita la gestión para la obtención de los planos estructurales del supermercado.